

Les travaux de mise en sécurité listés précédemment seront mis en œuvre selon le calendrier suivant :

Description des travaux	Prestataires pas encore définitifs et ajustables avec ceux retenus pour la phase 4	2019				2020												
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	
Protection incendie																		
Installation de 2 portes Coupe Feu 2h entre cave de vieillissement et ancienne cave de stockage	Porta-feu																	
2 Colonnes sèches en cave	Minimax																	
2000 L de Mousse	Minimax ou Vannullen-uniser																	
Installation d'un raccordement à la réserve de 2x50 m3 accessible en façade	Porticelli ou Carlisso																	
Groupe moto-pompe mobile	Minimax																	
Dégazage / Inertage																		
Nettoyage/Dégazage des cuves vides de la distillerie	ORTEC																	
Nettoyage/Dégazage des cuves vides devant la distillerie	ORTEC																	
Nettoyage/Dégazage des cuves vides à l'ancien chai R+1	ORTEC																	
Nettoyage/Dégazage des cuves vides dans l'ancienne cave de stockage	ORTEC																	
Nettoyage/Dégazage des cuves vides dans l'ancienne cave de stockage	Compagnie Fr de la Grande Chartreuse																	
Nettoyage/Dégazage des cuves vides dans la cave de vieillissement	ORTEC																	
Nettoyage/Dégazage des cuves vides dans la cuverie	ORTEC																	
Compartmentage																		
Bouchage des trappes entre la cave de vieillissement et le niveau 0	Botta																	
Déplacement de la liqueur vers les deux extrémités de la cave	Compagnie Fr de la Grande Chartreuse																	
Installation de murets et barrières de rétention en cave de vieillissement	Botta + Coprin																	
Modification de la centrale SSI pour mise en place d'une supervision par GTB et PC externalisé	CEMIS et EMSE																	
Cuve extérieure																		
Démontage du grand mélangeur et installation du petit mélangeur 125 Hl	Ponticelli ou Datac																	