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RECAPITULATIF FACTURES

EMBELLISSEMENT DU SITE
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"VIS D'ARCHIMEDE", PROTECTION CONTRE LES CRUES ET

Date N° . o Montant
T Facture Fournisseurs Libellé HT
08/10/2013 | 10/109 GESS études 900,00 €
31/10/2013 | 10/119 BEA mesure et plans pour I'implantation 660,00 €
20/12/2013 12/113 PCS Services carottage 300,00 €
31/01/2014 | 01/125 BEA plan d'implantation 260,00 €
31/03/2014 | 03/110 MTBE études préalables 11 540,25 €
31/03/2014 | 03/112 BEA plan d'implantation 325,00 €
22/04/2014 | 10/101 Hde élaboration dossiers CODOA, CARDi,... 1 500,00 €
30/04/2014 | 04/115 MTBE Acpte pour ordre de commencer les travaux 64 262,25 €
20/05/2014 | 05/108 SNEF groupe électrogéne 5375,00 €
31/05/2014 | 05/113 BEA plan d'implantation 360,00 €
31/08/2014 | 08/118 BEA piquetage de I'emplacement de la vis 400,00 €
26/09/2014 | 12/101 CO.GE.I génie civil 16 666,67 £
30/09/2014 | 09/134 MTBE Etudes de sols et essais géotechniques 4121,70 €
30/09/2014 | 09/135 MTBE acompte pour mise a disposition en atelier 75 802,50 €
30/09/2014 | 09/137 Quincaillerie ROY pompe a eau 1632,30€
17/10/2014 | 10/123 CO.GE.| préparation de bétonnage 2177,50 €
21/10/2014 | 10/125 Géo Consult Nivellement 332,50 €
29/10/2014 | 10/129 CO.GE.| préparation de bétonnage 1 608,00 £
29/10/2014 | 12/102 CO.GE.I génie civil 18 676,67 £
31/10/2014 | 10/137 BEA plans, pose d'une tappe,... 1215,00€
31/10/2014 | 10/138 MTBE acompte sur tranche 1 génie civil COGEI 3534,35€
05/11/2014 | 11/104 BTP CHARVET génie civil acompte 1 28 800,00 €
06/11/2014 | 11/106 CMO étais 603,60 €
07/11/2014 | 11/108 Point P poutrelle, contreplaqué 1 496,57 £
07/11/2014 | 11/125 MTBE acompte sur tranche 1 génie civil Charvet 2 880,00 €
20/11/2014 | 11/126 KLEBER Etude de stabilité 250,00 €
27/11/2014 | 11/118 BURGEAP Rapport final réauce 3912,00€
30/11/2014 | 11/122 BEA cbtes et plans, blindage 2 400,00 €
08/12/2014 | 12/109 MMC Moron Préparation pose de la vis 377,00 €
10/12/2014 | 12/115 A3D (René Isler) Dossier demande permis construire 500,00 €




11/12/2014 | 12/117 MATT Multiservices  |Préparation pose de la vis 377,00 €
12/12/2014 | 12/118 Béton VICAT Béton 128766 €
16/12/2014 | 12/122 BTP CHARVET génie civil acompte 2 48 000,00 €
16/12/2014 | 12/123 Béton VICAT Béton 1009,75€
17/12/2014 | 12/124 Béton VICAT Béton 742,38 €
17/12/2014 | 12/125 Beéton VICAT Béton 702,85 €
23/12/2014 | 12/130 ACMES vanne 8 600,00 €
31/12/2014 | 12/142 BEA plans, préparation pour la pose de la vis 3610,00 €
31/12/2014 | 12/150 Point P éléments de regard, éléments de téte,... 612,58 €
31/12/2014 | 12/151 Point P Fournitures diverses 252,87 €
31/12/2014 | 12/153 MTBE acompte sur tranche 2 génie civil Charvet 4 800,00 €
12/01/2015 | 01/110 | BEISER Environnement |Traverses chemin de fer 3442,00€
12/01/2015 | 01/108 MTBE acompte pour installation 50 535,00 €
15/01/2015 | 01/111 Loxam Location compresseur 449,11 €
22/01/2015 | 01/117 BTP CHARVET fixation de la vis 3 650,00 €
28/01/2015 | 01/122 O'CAN assistance fixation vanne 3856,00€
29/01/2015 | 017123 BTP CHARVET finition ouvrage sortie du canal 631000 €
30/01/2015 | 01/126 ATLM Levage vanne 520,00 €
30/01/2015 | 01/129 MCTI38 Fourniture UPN 140,00 €
30/01/2015 | 01/127 MANDIER terrassement 1250,00€
30/01/2015 | 01/128 MANDIER reprise de réseaux 5515,00€
31/01/2015 | 01/136 Quincaillerie ROY Fournitures diverses 207,24 €
02/02/2015 | 02/107 BEA Mise en place vanne 1430,00€
12/02/2015 | 02/112 MB Escaliers Usinage de bois 1286,00€
13/02/2015 | 02/113 Cophyma 38 Intervention vanne 780,00 €
27/02/2015 | 02/120 MB Escaliers Usinage de bois 100,00 €
28/02/2015 | 02/130 MTBE Mise en service de la vis 37901,25 €
03/03/2015 | 03/109 BEA Mise en place vanne, plans,... 1 690,00 €
25/03/2015 1 03/133 BTP CHARVET Montage escalier 9 500,00 €
25/03/2015 | 03/134 BTP CHARVET Mise en forme terrain 9030,00€
25/03/2015 | 03/135 BTP CHARVET Reconstruction caniveau 890,00 €
25/03/2015 | 03/125 BTP CHARVET génie civii solde 19 200,00 €
31/03/2015 | 03/128 AMS Métallerie plateforme caillebotis 3735,00€
31/03/2015 | 04/101 MTBE acompte sur tranche 3 génie civil Charvet 1920,00€
02/04/2015 | 04/107 BEA plans, mise en place barriére,... 975,00 €
16/04/2015 | 04/120 MB Escaliers Usinage de bois 95,00 €
23/04/2015 | 04/121 AZ Paysage Cléture, main courante, aménagement,... 6 895,00 €




30/04/2015 | 04/131 MTBE Solde a la réception 12 633,75 €
30/04/2015 | 04/132 MTBE Suppément selon décompte 10 644,00 €
06/05/2015 | 05/102 Hie Assistance mise en service 1380,76 €
12/05/2015 | 04/133 SNEF Analyse réseau 524,00 €
22/05/2015 | 05/112 AZ Paysage Baltazard, plantation, portillon 3790,00€
15/06/2015 | 06/110 MCTI38 2 toles ep8 1500x1500x750 1030,00€
30/06/2015 | 06/121 BTP CHARVET Renforcement haut du barrage 7 540,00 €
30/06/2015 | 06/123 BEA Protection escalier 910,00 €
30/07/2015 | 07/126 MANDIER Remblais rochers 7 700,00 €
30/07/2015 | 07/127 MANDIER Enrochement 12964,00 €
31/07/2015 | 07/128 BTP CHARVET Seuil beton sur le mur du barrage 8735,00€
11/08/2015 | 08/110 AZ Paysage Cléture rigide le long de I'éscalier 1092,00 €
30/09/2015 | 09/122 AMS Métallerie Réhausse trappe barrage 350,00 €
30/08/2015 | 08/123 BEA Plans, fixation grille inox 780,00 £
10/12/2015 | 12/108 Géo Consult Nivellement de points fil d'eau 332,50 €
14/12/2015 | 12/111 BEA Réhausse batardeau 1495,00€
21/01/2016 | 01/117 BTP CHARVET Dallage beton accés vis 1661,00€
21/01/2016 | 01/118 BTP CHARVET Gallets dans barrage 1 800,00 €
30/05/2016 | 05/119 MANDIER £nrochement bord de barrage 3 408,00 €
TOTAL au06.05.15 572 935,56 €




