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LIT D’ARRET D’URGENCE — DESCENTE DE LAFFREY DIRMED

APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES (€ HT)

Source DIRMED

1. ACQUISITIONS FONCIERES ET FRAIS ANNEXES AUX ACQUISITIONS

Le colt prévisionnel des acquisitions foncieres, toutes indemnités comprises, y compris les frais accessoires et les aléas divers, s’éleve a la somme de
233 000,00 € HT dont 230 106,00 € HT pour les parcelles restant a acquérir.

Cette somme s’entend indemnité de remploi comprise et correspond au montant total des acquisitions estimées pour I'ensemble des parcelles de 'opération
A689, B324, B325, B327, A1328, A793, B326, B339, B340, A684, B328, B329, B869, B333, A681, B334, A683, A682, B1264, A680, B341, A676, B627 et A675.

Etant ici précisé que les parcelles A683, B341 et B627 ont été acquises par la DIRMED suivant actes du 17 juillet 2017.

2. ETUDES ET FRAIS DIVERS

Le co(t prévisionnel des études opérationnelles, honoraires des bureaux d’études, frais annexes, frais financiers, s’éléve a la somme de 171 800,00 € HT.

3. TRAVAUX D’AMENAGEMENT

Le co(t prévisionnel des travaux d’'aménagement s’éléve a la somme de 2 479 825,50 € HT se répartissant comme suit :
1 879 825,50 € HT au titre des travaux (y compris les travaux imprévus) concernant le lit d'arrét
600 000 € HT au titre des travaux (y compris les travaux imprévus) concernant la mise en sécurité de la falaise.

4. COUT GLOBAL DE 'OPERATION

Le co(t prévisionnel de I'ensemble de 'opération, toutes indemnités comprises, s’éléve a la somme totale de 2 884 625,50 € HT.



