
Mesures Outils Échéance Porteurs
Constituer une base enjeux SIG exhautive et fiabilisée sur le 

territoire des SLGRI et définir les modalités de suivi et de mise à jour 
de cette base (responsabilité, fréquence de mise à jour)

2017/2018 Etat/Collectivités/Syndicats

Définir une typologie du bâti et de ses destinations, adaptée à la 
problématique inondation et aux spécificités du territoire en 

s'appuyant sur les travaux préliminaires de l'AURG, et la 
cartographier.

2017/2018 Collectivités

Estimer le coût global des dommages (directs et indirects) sur la base 
des emprises d'aléas des PPRi et réaliser une étude AMC afin 

d'apprécier la vulnérabilité globale des territoires
2019/2021 Collectivités

Mettre en place une démarche généralisée de diagnostic de 
vulnérabilité de l'habitat, des activités économiques, agricoles et 

industrielles à partir de la connaissance des aléas d'une part et des 
informations détenues par les collectivités d'autre part, en prenant 

également en compte les différentes échelles d'intervention

2017/2021 Collectivités

Recenser et réaliser un diagnostic de vulnérabilité des services 
publics jouant un rôle central en cas de crise ( par exemple ceux 

assurant une mission de santé, de secours ou d'appui social)
2017/2021 Etat/Région/Département/EPCI

Recenser et associer les gestionnaires de réseau (à titre d'exemple 
EDF, ERDF, Télécom, pipelines, chauffage urbain …) pour identifier 

les réseaux les plus vulnérables
2017 Collectivités/Gestionnaires de réseaux

Etablir une liste des secteurs prioritaires en termes de réduction de 
la vulnérabité sur le périmètre SLGRI et définir les stratégies 

d'actions
2017/2021 Collectivités/Etat/Région/Département/EPCI

Identifier à minima trois secteurs de première priorité, un par SLGRI, 
en s'appuyant sur le diagnostic, sur lesquels des actions de réduction 
de la vulnérabilité pourraient être engagées à court terme et étudier 

leur mise en œuvre

2017 Collectivités

Action 1.2 Mettre en œuvre des actions de réduction de la vulnérabilité sur les secteurs prioritaires

1.1.2 S'appuyer sur un diagnostic de 
vulnérabilité des différentes catégories de 
bâtis et d'activités à l'échelle du TRI pour 
identifier une liste exhaustive des secteurs 
prioritaires

Grand Objectif 1 "Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maitriser le coût des dommages liés à l'inondation"
Action 1.1 Améliorer et mettre à jour la connaissance de la vulnérabilité du territoire

1.1.1 Enrichir et formaliser la connaissance 
des enjeux du territoire pour pouvoir agir 
sur l'ensemble des composantes de la 
vulnérabilité: population, environnement, 
patrimoine, activités économiques



Réaliser une étude de réduction de la vulnérabilité sur le Drac à l'aval 
des points de moindre robustesse signalés par l'EDD (rive gauche, 

Pont de claix, Comboire,….)
2017 Collectivités/Syndicats

Réaliser une étude de réduction de la vulnérabilité sur la Fure ou la 
Morge sur les friches industrielles

2017/2018 Collectivités/Syndicats

Sur les systèmes d'endiguement rénovés, réaliser une étude de 
réduction de la vulnérabilité sur l'Isère amont et la Romanche aval 

en zone de sur-aléa à l'aval des déversoirs de sécurité alimentant des 
zones à enjeux

2017/2021 SYMBHI/Collectivités

Intégrer dans les réglements des PPRi un volet spécifique concernant 
les travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité de l'existant

2017/2021 Etat

Intégrer un volet sur la réduction de la vulnérabilité aux inondations 
dans les documents d'urbanisme

2017/2021 Collectivités

1.2.3 Mettre en place une démarche de 
réduction de la vulnérabilité des services 
publics en zone inondable

Engager des actions de réduction de la vulnérabilité des services 
publics jouant un rôle central en cas de crise

2019/2021 Etat/Région/Département/Collectivités

1.2.4 Améliorer la résilience des 
réseaux/services

Engager des actions de réduction de la vulnérabilité des réseaux à la 
fois nécessaires aux besoins prioritaires de la population et 

également succeptibles de générer des dommages importants en cas 
de défaillance

2019/2021 Etat/Gestionnaires de réseaux/Collectivités

Poursuivre les travaux du groupe de travail, initié dans le cadre de la 
SLGRI, sur l'adaptation des stratégies urbaines permettant 

d'améliorer la résilience des territoires
2017/2021 GAM

Formaliser les orientations concrètes permettant de prendre en 
compte la notion de résilience dans les documents d'urbanisme

2017/2021 GAM

Apporter un appui technique aux instructeurs au sein du réseau ADS 
notamment pour instruire les projets en zone inondable 

2017/2021 Etat/Collectivités/CNFPT

1.3.1 Accompagner la prise en compte du 
risque inondation dans l'urbanisme

Action 1.3 Mettre en œuvre un aménagement du territoire intégrant les risques d'inondation

1.2.2 Mettre en place une démarche de 
réduction de la vulnérabilité de l'habitat, des 
activités économiques et agricoles et des 
installations polluantes en zone inondable

1.2.1 Initier une stratégie de réduction de la 
vulnérabilité sur les secteurs de première 
priorité



Promouvoir une adaptation des constructions dans les PLUi et PLU, 
en particulier par la création d'une opération d'aménagement 

programmée (OAP)
2017/2021 Collectivités

Constituer un atelier isèrois de réflexions et d'échanges 
interprofessionnel sur la réalisation d'aménagements résilients, 

prenant en compte les inondations de plaine (ruptures de digues 
comprises), le ruissellement et les inondations de versants

2017/2021 Collectivités/Etat/Syndicats

Accompagner la réalisation d'un ou de plusieurs sites pilotes 
permettant de démontrer la faisabilité et l'intérêt des pistes 

identifiées par l'atelier de travail
2017/2021 Collectivités/Etat/Syndicats

Accompagner les opérateurs privés dans l'élaboration de projets 
résilients pendant la phase de conception

2017/2021 Collectivités

Promouvoir l'approche multifonctionnelle des bâtiments nouveaux 2017/2021 Collectivités et Etat

Accompagner les particuliers dans l'élaboration de projets résilients 
en développant un partenariat avec le CAUE

2019/2021 Collectivités/CAUE

 Elaborer des PPRI pour le Drac et la Romanche - plaine de Bourg 
d'Oisans et réviser ceux de l'Isère amont, de la Romanche aval et de 

la Morge aval
2016/2021 Etat

Etudier un développement adapté des zones d'intérêt stratégique 
pour le département en travaillant sur les leviers relatifs à la 

localisation et l'adaptation des constructions, la gestion de crise et la 
culture du risque

2017 Etat et Collectivités

1.3.3 Intégrer dans les PPRi les nouvelles 
dispositions de gestion du risque inondation 
retenues dans le cadre de la SLGRI

1.3.2 Faire émerger une ingénierie du risque 
et de l'aménagement résilient



Mesures Outils Échéance Porteurs

GO3
Etablir des logigrammes de gestion hydraulique en fonction des 

niveaux de crue et des systèmes d'endiguement
2017/2018

Syndicats/ADIDR,AS et autres gestionnaires 
de digue

Réaliser une cartographie synthétique recensant l'ensemble des 
systèmes d'endiguement, la zone protégée, le niveau de protection, 

le niveau de sureté et leurs gestionnaires
2017

Syndicats/ADIDR,AS et autres gestionnaires 
de digue

Réaliser une cartographie synthétique des résultats des EDD 2017
Syndicats/ADIDR,AS et autres gestionnaires 

de digue

Actualiser et lancer les EDD et autres études réglementaires sur les 
systèmes d'endiguement

2017/18
Syndicats/ADIDR,AS et autres gestionnaires 

de digue/GEMAPIEN

Réaliser une cartographie synthétique recensant les projets (digues, 
CIC, CEC, déversoirs, plages de dépôt …)

2017
Syndicats/ADIDR,AS et autres gestionnaires 

de digue/GEMAPIEN

Préciser la qualité, le rôle, le statut et le gestionnaire des 
insfrastructures linéaires (remblais routiers et ferroviaires, merlons 

de CIC) en zone inondable
2017/2018 Etat/Collectivités/Département/Syndicats

Etablir une cartographie avec une analyse fonctionnelle permettant 
d'identifier les zones de faiblesses restant à corriger 

2017/2018
Syndicats/ADIDR,AS et autres gestionnaires 

de digue/GEMAPIEN

Engager une démarche avec EDF pour compléter la connaissance sur 
les digues du Drac et de l'Isère aval, et  associer EDF à leur gestion

2017/2018
Etat/EDF

Syndicats/ADIDR

Etablir un plan d'intervention priorisé pour corriger les zones de 
faiblesses des systèmes d'endiguement

2017/2018
Syndicats/ADIDR,AS et autres gestionnaires 

de digue/GEMAPIEN

Echanger sur les bonnes pratiques en matière de gestion de digues 2017/2021 ADIDR/AS/GEMAPIEN/France Digues

Finaliser les tranches 2 et 3 du projet Isère amont 2017/2021 SYMBHI

Grand Objectif 2 "Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques"

Action 2.1 Améliorer la connaissance et assurer la performance des systèmes de protection

2.1.1 Enrichir la connaissance sur les systèmes 
d'endiguement, la zone protégée, le niveau de 
protection, et établir un plan d'intervention



Elaborer un schéma d'aménagement hydraulique du Drac en vue 
d'un PAPI futur (zones d'expansion des crues, gestion durable du 

transport solide, systèmes d'endiguement)
2017/2018 Etat/GAM/SYMBHI/ADIDR

Elaborer un schéma d'aménagement hydraulique pour la Fure et la 
Morge (zones d'expansion des crues, gestion durable du transport 

solide, systèmes d'endiguement)
2019/2021 CAPV/Syndicats

Définir un scénario d'aménagement hydraulique pour la plaine de 
l'Oisans (zones d'expansion des crues, gestion durable du transport 

solide, systèmes d'endiguement)
2017/2021 Collectivités/SYMBHI

Prendre en compte les affuents (Gresse, Furon, Domeynon, 
Craponoz …) des 5 cours d'eau du TRI et utiliser les nouveaux outils 
tels que le PAPAM (programme d'action de prévention des aléas de 

montagne)

2019/2021 Etat/Collectivités/Syndicats/ADIDR

Mesures Outils Échéance Porteurs

Utiliser et formaliser les règles de gestion des eaux pluviales dans les 
zonages pluviaux et documents d'urbanisme

2019/2021 Collectivités

Intégrer et diffuser les informations sur les éléments du paysage 
favorisant le tamponnement des eaux et l'écrêtement des 
phénomènes d'inondation (haies, ripisylve, zones humides)

2019/2021 Collectivités

Actualiser la liste des affluents à dynamique torrentielle pour lequels 
des problèmes de transport solide sont signalés

2019/2021 Syndicats/RTM

Définir une stratégie de gestion des débits solides sur les affluents 2019/2021 Syndicats/RTM

Prioriser les programmes d'actions et établir  des 
schémas de gestion hydraulique intégrée

2.2.4 Développer des stratégies de gestion des 
débits solides dans les zones exposées à des 
risques torrentiels

Action 2.2 Prendre en compte les aléas liés au ruissellement et aux crues torrentielles

2.2.3 Limiter le ruissellement à la source sur les 
versants alimentant des secteurs à enjeux et  
favoriser la rétention dynamique des écoulements



Mesure Outils Échéance Porteurs

Fédérer les acteurs et réseaux existants en vue d'une mutualisation des données 
météorologiques, y compris en ce qui concerne la couverture radar

2017/2018 Etat, Syndicats, Météo France

Compléter les réseaux météorologiques existants (points d'observation > 1500 m et 
capteurs de hauteur de neige)

2019/2021 Collectivités, Syndicats, EDF, stations de ski

Formaliser les conventionnements nécessaires pour partager l'information et les 
données nécessaires à la prévision et à la surveillance des digues

2017/2018
ADIDR, AS et autres gestionnaires de 

digues/SPC/Etat/EDF

Accompagner l'information et la formation sur la surveillance des digues en s'appuyant 
sur les communes et l'intercommunalité (PCS, plan d'actions GEMAPI)

2017/2021 ADIDR/Collectivités

Définir un plan de densification de l'instrumentation des cours d'eau à risque et du 
système du surveillance automatisée des digues (caméras, capteurs)

2017/2021 Collectivités/Syndicats/ADIDR

Intégrer la Romanche dans le système de prévision des crues du SPC 2017/2018 SPC, Syndicats

Sur tous les affluents à cinétique rapide, améliorer l'anticipation des phénomènes pour 
orienter de manière efficace la gestion de crise (valorisation du système APIC)

2017/2018 SPC/Collectivités/SDIS/ADIDR

Suivre le développement du projet Vigicrues -Flash et son potentiel en terme de gestion 
de crise sur le périmètre d'étude

2017/2018 SPC/Syndicats

3.1.4 Diffuser une information partagée en 
temps réel sur le déroulement d'une crue et 
sur les actions opérationnelles à mettre en 
place par les différents acteurs

Etablir le cahier des charges pour la mise en œuvre d'un tableau de bord de gestion de 
crise en temps réel  comprenant une interface cartographique de partage de la 

connaissance inondation
2019/2021 Syndicats/SDIS/IRMa

Faire le bilan de l'état d'avancement des PCS 2017 Syndicats/IRMa

Décliner un volet inondation dans le plan ORSEC et réaliser une étude d'intégration d'un 
volet inondation opérationnel dans les PCS

2017/2018 IRMA, Collectivités, Syndicats, Etat

Mettre à jour les annuaires des personnes à contacter dans les PCS et diffuser la 
pyramide d'alerte aux partenaires institutionnels de gestion de crise en précisant le rôle 

des EPCI

2017/2018 Communes/SIACEDPC

Action 3.2 Se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations

3.1.3 Conforter et mettre à jour les outils 
d'avertissement

Grand Objectif 3 "Améliorer la résilience des territoires exposés"

Action 3.1 Agir sur la prévision, la surveillance et la transmission de l'information sur les crues

3.1.1 Compléter les dispositifs de prévision 
météorologique

3.1.2 Compléter le réseau de surveillance des 
cours d'eau et des digues

3.2.1 Conforter les plans communaux de 
sauvegarde en intégrant un volet spécifique 
inondation et défaillance des ouvrages de 

protection



Recenser et caractériser les enjeux (habitat, entreprise, ERP) qui seraient encerclés par 
les eaux en cas d'inondation ou de rupture de digue et définir pour chacun de ces enjeux 

la stratégie à adopter en cas de risque d'inondation
2017/2021 EPCI/Communes

Mettre à jour les fiches réflexes existantes sur les cinq cours d'eau: procédure décrivant 
la cinétique de la crue (hydrogramme) et détaillant les actions à mettre en place par 

chacun en période de surveillance, alerte et gestion de crise 
2017/2021 Collectivités/SDIS

Mesurer les impacts humains, matériels et financiers pour l'organisation des astreintes 
opérationelles en gestion de crue

2017/2018 ADIDR,AS/Communes/SDIS

Etudier les possibilités de fermeture préventive des ZAC avec indemnisation financière 
(Espace Comboire) 

2019/2021 Collectivités

Expliciter les conditions de maintien de l'ordre public 2017/2018 Etat

Préparer l'évacuation des aire d'accueil des gens du voyage 2017/2018 Communes/Etat

Etablir un plan de circulation en situation d'inondation identifiant les axes inondés et les 
hauteurs et vitesses d'écoulement

2019/2021 Département/Communes/Etat

Réaliser un entrainement (sur table) ou exercice (in-situ) annuel de gestion de crise 
(avec scénario de rupture de digue) pour chacun des 3 territoires de la SLGRI et en faire 

la promotion
2017/2021 Collectivités/SDIS/IRMa

Impliquer les réseaux sociaux pour diffuser ou collecter de l'information en cas de crise 2019/2021 Syndicats/Collectivités/Etat/ADIDR,AS/VISOV

Lancer une réflexion sur la mise en place de circuits d'avertissement court entre Météo-
France/SPC et les opérateurs économiques et établissements vulnérables

2019/2021
Opérateurs économiques/ 

SPC/Syndicats/IRMa

3.3.1 Développer les opérations d'affichage 
du danger

Etablir un plan de pose de repères de crues et plus globalement d'ancrage de la 
mémoire du risque

2017/2018 Syndicats/Collectivités

Définir une stratégie de communication autour du risque axé sur la spécificité du 
territoire (risque de rupture de digue) : reportage, film documentaire, 

exposition, réunions publiques, manifestations culturelles et artistiques, Site 
internet, TV Web

2017/2021 Etat/Syndicats/EPCI/Communes

Action 3.3 Développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le développement de la mémoire du risque et la diffusion de l'information

protection

3.2.2 Préparer les territoires à une situation 
de crise 



Mettre à jour les DICRIM (+ plaquette de communication) avec un volet 
spécifique inondation sur toutes les communes exposées avec un focus sur le 
risque de rupture de digue mais aussi les risques d'inondation hors Isère/Drac

2017/2018 Communes/EPCI/IRMa

Informer et sensibiliser les différents acteurs du territoire autour de la 
problématique des ruissellements urbains et ruraux

2017/2021 Collectivités et Etat

Promouvoir l'élaboration des Plans Familiaux de Mise en Sureté (PFMS) pour les 
particuliers

2017/2021 Syndicats/Etat/EPCI

Recenser les structures utiles à la gestion de crise et au retour à la normale (BTP, 
transports, hôtels, commerces)

2017/2018 Etat/Collectivités

Approfondir la gestion des déchets post-crise 2017/2018 Collectivités/Région

Définir les moyens nécessaires au ressuyage des zones inondées 2019/2021 Collectivités/Syndicats

Etudier les données assurantielles et la prise en compte des sinistres par le fond 
CATNAT dans les zones à risque

2019/2021 Etat/Collectivités

3.4.1 Accompagner l'après-crise et capitaliser 
le REX

Action 3.4 Faciliter le retour à la normale

3.3.2 Développer la culture du risque



Mesures Outils Échéance Porteurs

4.1.1 Assurer un suivi et une gouvernance efficace 
du programme d'action de la SLGRI

Mettre en place une instance commune de 
gouvernance et de suivi des 3 SLGRI du territoire

2017 Etat/Collectivités

4.1.2 Fédérer les acteurs autour des stratégies 
locales pour le TRI

Conforter le tissu d'acteurs constitué lors de 
l'élaboration des SLGRI par le maintien d'un 

secrétariat unifié en s'appuyant sur des groupes 
métiers ou des groupes projets

2017/2021 Etat/Collectivités

Mesures Outils Échéance Porteurs

4.2.1 Assurer la gestion équilibrée des ressources 
en eau et des inondations par une maitrise 
d'ouvrage structurée à l'échelle des bassins 
versants

Structurer par territoire les acteurs de la GEMAPI et 
la répartition de leur compétence en partageant un 

schéma d'organisation à l'échelle de la SLGRI
2017/2021 Etat/Collectivités/Syndicats

4.2.2 Considérer les systèmes de protection dans 
leur ensemble

Accompagner l'évolution des structures existantes 
gestionnaires d'ouvrages de protection vers la mise 
en place de la compétence GEMAPI sans perte de 
compétence et d'efficacité et/ou en diffusant les 

savoirs et les savoir-faire existants sur le TRI

2017/2021 Etat/Collectivités/ADIDR/Syndicats

4.2.3 Encourager la reconnaissance des syndicats 
de bassin versant comme EPAGE ou EPTB

Faire le bilan et partager les études ou reflexions en 
cours sur la GEMAPI et la constitution 

d'EPAGE/EPTB et structurer la maitrise d'ouvrage
2017/2021 Etat/Collectivités/Syndicats

Grand Objectif 4 "Organiser les acteurs et les compétences"

Action 4.2 Accompagner la mise en place de la compétence "GEMAPI"

Action 4.1 Partager et porter les enjeux de la SLGRI



Mesures Outils Échéance Porteurs

Evaluer l'opportunité et la faisabilité d'une utilisation des barrages pour aider à la gestion du risque 
d'inondation

2017 Etat et EDF

Réaliser une étude fréquentielle des débits influencés et naturels reconstitués 2019/2021 Etat

Mettre à jour la carte d'aléa de l'Isère amont (révision du PPRi) en s'appuyant sur les résultats de la 
disposition 5.2, à l'issue des travaux de la tranche 1 et des autres tranches de travaux

2017/2018 Etat

Mettre à jour la carte d'aléa de l'Isère aval (révision du PPRi) en s'appuyant sur les résultats de la 
disposition 5.2

2019/2021 Etat

Mettre à jour la carte d'aléa du Drac (réalisation du PPRi) en s'appuyant sur les résultats de la disposition 
5.2 

2017 Etat

Mettre à jour la carte d'aléa de la Morge (révision du PPRi) en s'appuyant sur les résultats de la 
disposition 5.2

2019/2021 Etat

Lancer une étude de valorisation des résultats des études de dangers pour l'élaboration des PPRi 2017 Etat (IRSTEA)

Préciser la méthodologie de définition de la bande de précaution pendant la période transitoire avant 
révision ou approbation des PPRi à venir

2017/2018 Etat

Définir une méthodologie de caractérisation de la bande de précaution en s'appuyant sur les 
dispositions réglementaires et les résultats de la disposition 5.2

2019/2021 Etat

Mesures Outils Échéance Porteurs

Réaliser une étude historique sur les ruptures de digues pour les 5 cours d'eau (Isère, Drac, Romanche, 
Fure, Morge)

2017/2018
ADIDR, AS et autres gestionnaires 

de digue

Réaliser une étude historique sur les ruptures de digues pour les autres cours d'eau du territoire d'étude 2019/2021
ADIDR, AS et autres gestionnaires 

de digue

5.2.2 Caractériser la dynamique de rupture de 
digues au droit des tronçons prioritaires

Modéliser et analyser les scénarios de ruptures de digues au droit des tronçons prioritaires 2017/2018
Collectivités et gestionnaires de 

digues (ADIDR, AS et autres)

5.1.2 Mettre à jour les cartes d'aléas 
réglementaires sur les cinq cours d'eau

Grand Objectif 5 "Développer la connaissance sur les phénomènes et les aléas d'inondation"

Action 5.2 Améliorer la connaissance des phénomènes de rupture de digue

5.1.3 Définir les bandes de précaution au cas par 
cas 

Action 5.1 Améliorer la connaissance de l'aléa sur les cinq cours d'eau du TRI

5.1.1 Etudier l'influence des barrages 
hydroélectriques sur les crues

5.2.1 Valoriser les événements historiques



Mesures Outils Échéance Porteurs

Préciser la méthodologie de caractérisation des aléas ruissellement et la formaliser par un cahier des 
charges type

2017/2018 Etat et Collectivités

Identifier les secteurs prioritaires soumis au risque de ruissellement et les maitres d'ouvrages à 
impliquer dans leur caractérisation

2017/2018 Etat et Collectivités

Mesures Outils Échéance Porteurs

5.4.1 Identifier le risque induit par les remontées 
de nappe sur le territoire

Conduire une étude sur la nappe d'accompagnement de l'Isère au droit de l'agglomération grenobloise 
et dans les autres secteurs présentant des enjeux

2019/2021 Collectivités

5.4.2 Caractériser l'aléa induit par les crues des 
cours d'eau  hors Isère, Drac, Romanche, Morge et 
Fure 

Recenser les cours d'eau et les secteurs prioritaires où il est nécessaire d'améliorer la connaissance sur 
l'aléa inondation

2019/2021 Collectivités

5.4.3 Améliorer la connaissance des phénomènes 
de décrue et de ressuyage

Améliorer la connaissance de la dynamique de décrue et de ressuyage des cinq cours d'eau principaux 2017/2018 Collectivités

Mesures Outils Échéance Porteurs

Définir un cahier des charges (contenu, acteurs associés, objectifs, mise à jour) de réalisation d'un outil 
collaboratif et cartographique partagé par les acteurs impliqués dans la gestion du risque et le 

développement du territoire pour superposer les informations sur les aléas et l'occupation des sols
2017/2018 Etat, Collectivités et Syndicats

Mettre en œuvre cet outil collaboratif sur la base du cahier des charges 2019/2021 Etat et Collectivités

5.5.2 Enrichir et améliorer les données disponibles 
pour l'interprétation et la modélisation du 
territoire

Produire un MNT de type LIDAR sur l'ensemble du périmètre du TRI Grenoble-Voiron (en complétant les 
données LIDAR existantes)

2019/2021 Etat et Collectivités

5.5.1 Réaliser un outil collaboratif et 
cartographique partagé sur les informations des 
aléas et l'occupation du territoire avec une mise à 
jour régulière

Action M 5.5 Mettre en place des lieux et des outils pour favoriser le partage de la connaissance

Action 5.4 Améliorer la connaissance des autres causes d'inondation

Acion 5.3 Améliorer la connaissance du risque d'inondations par ruissellement

5.3.1 Cartographier les zones soumises au risque 
de ruissellement 


