
AMÉNAGEMENT DE L’A480 ET DU RONDEAU
VISITE CHANTIER RONDEAU DU 30 JUIN 2022
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Échangeur du Rondeau
vers une mobilité durable

L’aménagement du Rondeau qui s’articule 
dans le projet global A480 – Rondeau 
permettra :

• de sécuriser et fluidifier la circulation par la 
réalisation d’une tranchée couverte 
séparant les flux ;

• de favoriser l’accès aux modes doux grâce 
à la création d’une passerelle et de liaisons 
cycles et piétonnes ; 

• d’améliorer l’intégration urbaine et 
paysagère.
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Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux
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Échanges entre la N87 et l’A480
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Maintien des circulations à 2x2 voies de jour

Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux 
Maintien des circulations



Échanges entre la D6 et l’A480

Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux 
Maintien des circulations
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Maintien des itinéraires cycles

Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux 
Maintien des itinéraires cycles
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Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux 

Quelques chiffres clés :
• 106 M€
• 1,5 km de zone de travaux 
• 2 100 m de parois moulées 
• 47 000 m³ de terrassement en taupe
• 2 ouvrages d’envergure (290m de 

tranchée couverte et 224m de passerelle)
• 6 m de réduction de l’altitude de la RN 87 

au niveau de la rue du Tremblay ;
• 100 000 veh/j sur la RN87 à faire passer

MOA : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
MOE : DIRCE – SREI de Chambéry
TVX principaux « TOARCH » : Campenon 
Bernard Centre-Est
Soletanche Bachy – VCT – Eurovia - SOGEA
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Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux – Circulations après travaux 



Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux – Circulations après travaux
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RN87

Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux – Réalisation de la tranchée couverte sans 
interrompre la circulation

Situation initiale :
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RN-87
Sens Lyon-Chambéry

RN-87
Sens Chambéry-Lyon

Rue du Tremblay

Z.I.
Technisud

Rue Hilaire de 
Chardonnet

Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux – Réalisation de la TC sans interrompre la circulation

Phase 1 (terminée)
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Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux – Réalisation de la TC sans interrompre la circulation

Phase 2 (en cours)
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Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux – Réalisation de la TC sans interrompre la circulation

Phase 3
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Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux – Réalisation de la TC sans interrompre la circulation

Phase 4
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Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux – Réalisation de la TC sans interrompre la circulation

Phase 5
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Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux – Réalisation de la TC sans interrompre la circulation

Phase 6
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Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux – Réalisation de la TC sans interrompre la circulation

Phase 7
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Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux – Réalisation de la TC sans interrompre la circulation

Phase 8
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Z.I.
Technisud

Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux – Réalisation de la TC sans interrompre la circulation

Phase 9
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Échangeur du Rondeau
Organisation des travaux – Circulations lors du terrassement en taupe
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Échangeur du Rondeau
Coordination et dévoiement réseaux – une nouvelle galerie technique

Conflit avec gaine technique existante 
sous RN87 accueillant les réseaux d’AEP 
et d’EU de GAM 
         dévoiement nécessaire en plusieurs 
phases, imbriquées dans phasage travaux 
TOARCH
         création d’une nouvelle galerie 
technique en sur-profondeur sous la 
Tranchée Couverte, dans le cadre d'une 
convention de co maitrise d'ouvrage entre 
GAM et la DREAL 
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 6 Phases de dévoiement et de 
construction de nouveaux réseaux AEP / 
EU pour permettre de faire passer les 
réseaux dans la nouvelle galerie 
technique

 Contraintes géométriques et 
d’ordonnancement complexes

 Coordination et concertation avec les 
services Régie Eau et Assainissement de 
GAM
 

Échangeur du Rondeau
Coordination et dévoiement réseaux – une nouvelle galerie technique
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Échangeur du Rondeau
Organisation du chantier

Génie CivilGénie Civil TerrassementTerrassementTravaux 
spéciaux
Travaux 
spéciaux

ChausséeChaussée AssainissementAssainissement

Campenon 
Bernard 

Centre-Est

Campenon 
Bernard 

Centre-Est
SogeaSogeaEuroviaEuroviaVCTVCTSoletanche 

Bachy
Soletanche 

Bachy

5 métiers

5 entreprises
VINCI
dont
4 locales

1 culture commune - 1 seule organisation 
1 encadrement croisé
1 réflexion globale en termes de choix technique et d’organisation spatio-temporelle

 1 partage du risque
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Moyens humains importants :
 15 à 20 encadrants
 220 000h
 Un effectif variable pouvant atteindre une centaine de personnes
 Une part importante consacrée à l’insertion professionnelle :
     21 000h – dont 1 200h de formation

Échangeur du Rondeau
Organisation du chantier
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Pour les usagers de la RN et des voiries locales

Pour nos équipes
 Préparation en amont
 Travail en étroite collaboration avec la MOA, la MOE et le Service d’Exploitation DIRCE
 Vigilance partagée de tous les instants

Échangeur du Rondeau
La sécurité : un enjeu majeur de l’opération
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Échangeur du Rondeau
Suivi environnemental du chantier

EAU

- Eaux souterraines : 5 piézomètres suivis,
 relevé hauteur de nappe 2 fois/mois + 

suivi qualitatif 1 fois/semaine 

- Eaux superficielles : suivi qualitatif au niveau
 de 2 stations équipées sur le Drac 1fois/mois

- Eaux de pompage : suivi qualitatif 
1 fois/semaine  avec 

prélèvements dans bacs de décantation

BRUIT

2 sonomètres mobiles utilisés sur chantier :
- 1 positionné en permanence zone 

centrale à boue
- 1 positionné en fonction activité chantier

Seuil à 75dB

Campagnes de mesure sur les itinéraires
de déviations avec comparaison / état initial

AIR

- 4 micro-capteurs en permanence à proximité 
du chantier pour surveiller émission

particules avec alertes si dépassement seuil

- 4 campagnes annuelles de mesure
de NO2 sur les itinéraires de déviations

VIBRATIONS

Suivi vibratoire via 10 stations de mesure réparties à proximité
immédiate du chantier

+ revalorisation des matériaux extraits
Et traitement des espèces invasives
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Échangeur du Rondeau
Aménagement de la dalle
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Échangeur du Rondeau
Relation avec les collectivités 

Seyssin Grenoble

Echirolles

Pas de remarque sur le déroulement du 
chantier. Les interlocuteurs côté MOA, MOE 
et Entreprises sont toujours très réactifs et 
informent parfaitement bien du déroulement 
du chantier.

En attente retour

Les relations avec la MOA et la MOE sont bonnes. 
Communication efficace et bonne réactivité.

GAM
Bonne communication et réactivité, notamment lors de la 
gestion des aléas.
Travail en bonne intelligence.
Satisfaction vis-à-vis du nouveau plan d’aménagement 
intégrant mieux les modes doux et l’obtention d’un 
consensus à l’issue de la réunion avec les collectivités 
parties prenantes.
Vigilance à maintenir concernant le maintien des accès à 
TechniSud ainsi que l’interface avec les gens du voyage.

28



Échangeur du Rondeau
Information aux usagers

Utilisation des outils mis en place par AREA en lien avec la 
DREAL pour la communication A480

 Site internet A480-Rondeau pour :
 Informations travaux (hebdomadaire)
 Des articles « à la une »

 Communiqués presse
 Expo mobile pour aller au plus près des 

usagers
 Réseaux sociaux (Twitter et Facebook) 

pour infos trafic



Merci de votre attention 
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